

Додаток
Календарний план роботи робочої групи з розробки проєкту Статуту
Курісовської сільської територіальної громади

№ п/п	Термін діяльності	Діяльність робочої групи
	Березень 2026 року	1. Підготовка та проведення установчого засідання Робочої групи під час якого здійснити: - аналіз чинного законодавства та практичних кейсів - розподіл обов'язків між членами Робочої групи - визначення заінтересованих сторін (ОМС, мешканці, депутати, старости, представники громадських організацій, бізнесу, консультативно-дорадчі органи тощо) та планування їх залучення 2. Інформування жителів щодо поточного етапу роботи над Статутом
	Квітень-травень 2026 року	1. Збір статистичних даних та інформації для проєкту Статуту 2. Напрацювання проєкту структури Статуту 3. Визначення переліку форм участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, які передбачатиме Статут 4. Опрацювання та погодження Робочою групою проєкту структури Статуту

		6. Інформування жителів щодо поточного етапу роботи над Статутом
Червень-липень 2026 року		1. Підготовка проєкту тексту Статуту та додатків до нього відповідно до затвердженної Робочою групою структури Статуту. 2. Погодження тексту Статуту Робочою групою 3. Інформування жителів щодо поточного етапу роботи над Статутом
серпень–вересень 2026 року		1. Винесення на широке громадське обговорення проєкту Статуту, що включає: - оприлюднення проєкту Статуту на сайті ради та створення форми зворотнього зв'язку для подання пропозицій громадськості - поширення інформації про громадське обговорення проєкту Статуту в соціальних мережах та місцевих медіа - публічні презентації та обговорення проєкту Статуту в адмінцентрі громади та старостинських округах, використовуючи різні форми для різних цільових груп - круглі столи, фокус - групи, зустрічі тощо 2. Опрацювання та узагальнення робочою групою запропонованих змін до проєкту Статуту за результатами публічного обговорення 3. Винесення кінцевої версії проєкту Статуту на загальні громадські

		слухання. Опрацювання пропозицій громадських слухань Робочою групою 4. Інформування жителів щодо поточного етапу роботи над Статутом
жовтень-листопад 2026 року		1. Винесення проєкту Статуту та проєктів інших нормативних документів, які унормовують форми участі жителів на засідання ради для затвердження. 2. Представлення проєкту Статуту на засіданнях постійних депутатських комісій проєкту Статуту 3. Затвердження проєкту Статуту та проєктів інших нормативних документів, які унормовують форми участі жителів на засіданні ради
після затвердження		1. Оприлюднення затвердженого Статуту на офіційному вебсайті селищної ради 2. Інформування жителів щодо затвердженого Статуту

Секретар сільської ради



Наталія БУГАЙЧУК